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Yrityksessä X ollaan ottamassa käyttöön uusi ITSM-työkalu ServiceNow. Toistaiseksi oh-
jelmistosta on otettu käyttöön Incident Management -osio ja jatkossa tullaan ottamaan 
käyttöön Problem Management- ja Change Management -osiot. Uuden ITSM-työkalun In-
cident Management -osion käyttöönotto yrityksen X ICT Segment -tiimissä on ollut odotet-
tua hitaampaa, koska konsernitasolla tapahtuu haastavia muutoksia. 
 
Kehityshankkeen tavoitteena on ensimmäisessä käyttöönotossa todettujen asioiden kautta 
laatia kehitysehdotus kokonaisohjelmiston seuraavien osien (Problem Management ja 
Change Management) käyttöönoton parantamiseksi. 
 
Tässä kehityshankkeessa käyttöönoton nykytila on analysoitu yrityksessä X pidettyjen 
haastattelujen perusteella. Sitten nykytilaa on verrattu kirjallisuudessa esitettyihin kriittisiin 
menestystekijöihin. Tämän perusteella yhdeksästä käsitellystä kriittisestä menestystekijäs-
tä on valittu kolme merkittävintä tekijää käyttöönoton parantamiselle: selkeiden tavoittei-
den asettaminen, tehokas kommunikointi ja prosessien uudelleenorganisointi. 
 
Tavoitteiden määrittäminen projektille on suoritettu vaillinaisesti, mistä syystä sen tavoit-
teet ja suunnitelmat ovat alkaneet liikkua käyttöönoton edetessä, ja projekti on hajaantu-
nut. Tämä on johtanut projektin viivästymiseen ja resurssien puutteeseen. Näiltä ongelmil-
ta voidaan välttyä paneutumalla tavoitteiden asettamiseen ja projektin kommunikointiin. 
Lisäksi olennaista ITSM-työkalun käyttöönotolle on taustalla vaikuttaviin prosesseihin kes-
kittyminen. 
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A new ITSM tool called ServiceNow is being implemented in company X. Thus far its Inci-
dent Management module has been deployed and its Problem Management and Change 
Management modules are to be deployed later on. The deployment of the new software 
has been slower than expected in the company’s ICT Segment team due to the challenges 
presented by such a large, corporate-level project and a failure to set clear objectives. 
 
The objective of this development initiative is to identify improvement suggestions for the 
deployment of the next modules (Problem Management and Change Management) of the 
software based on the findings of the first deployment. 
 
In this development initiative the current state of company X has been analyzed through 
interviews. Then the current state has been compared to critical success factors presented 
in research literature resulting in the identification of nine CSFs. From these nine, three 
factors have been identified as the most significant for developing the implementation 
project. These factors are clear objectives, efficient communication and business process 
reengineering. 
 
Since the objectives for the implementation project were insufficiently defined, the objec-
tives and plans have moved as the implementation has progressed and the project has 
scattered. This has led to delays in the project and a lack of resources. These problems 
can be avoided by focusing on efficient project communication and defining the objectives 
more clearly. Furthermore, it is essential for this implementation to also focus on the pro-
cesses that the ITSM tool relies on. 
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CM Change Management on yksi ITIL-prosesseista. Ks. luku 1.2. 
CSF Kriittiset menestystekijät eli Critical Success Factors ovat ne valikoidut 
asiat, joiden täytyy mennä hyvin että johtaja tai organisaatio onnistuu ta-
voitteissaan. 
IM Incident Management on yksi ITIL-prosesseista. Ks. luku 1.2. 
ICT Information and Communication Technology. Sama kuin IT. 
IT Information Technology eli tietotekniikka. 
ITIL Information Technology Infrastructure Library on eräs ITSM:n parhaiden 
käytänteiden viitekehys. 
ITSM Information Technology Service Management on yritysten tietojärjestel-
mien ylläpitoprosessien hallintomalli. 
PM Problem Management on yksi ITIL-prosesseista. Ks. luku 1.2. 
SNC ServiceNow on ITSM-ohjelmisto. 





1.1 ITSM ja ServiceNow 
Information Technology Service Management (ITSM) on yritysten tietojärjestelmien 
ylläpitoprosessien hallintomalli. Sen piiriin kuuluu monta eri parhaiden käytänteiden 
viitekehystä, joista yksi merkittävimmistä on Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL). Yrityksen tietojärjestelmien ylläpito ja operointi nähdään siinä palveluna, 
jonka yritys omistaa itse, ostaa muilta tai saa näiden sekoituksena. ITSM-prosessien 
tukena voidaan käyttää erinäisiä ohjelmistoja. Yksi maailman johtavista ITSM-
ohjelmistojen tuottajista on ServiceNow, jonka samanniminen järjestelmä pohjautuu 
vahvasti ITIL-käytänteisiin. Yritys X on ottanut käyttöön kyseisen ServiceNow-
ohjelmiston liiketoimintayksikössään A ja on jalkauttamassa sitä muualle yritykseen. 
Yritys tulee ottamaan käyttöön seuraavat ITSM-toiminnot ohjelmistoista Incident Ma-
nagement, Problem Management ja Change Management. Incident Managementin 
tarkoituksena on palauttaa tietojärjestelmän käytettävyys käyttöhäiriöiden ilmaantues-
sa. Problem Managementin tarkoituksena on havaita käyttöhäiriöitä aiheuttavat pe-
rimmäiset ongelmat. Change Managementin tarkoituksena on suorittaa ongelmien rat-
kaisuun johtavat muutokset tietojärjestelmiin. [van Bon, s. 276, 285, 231.] 
1.2 Liiketoimintaongelma 
Yrityksessä X ollaan ottamassa käyttöön uusi ITSM-työkalu ServiceNow. Toistaiseksi 
ohjelmistosta on otettu käyttöön Incident Management osio ja jatkossa tullaan otta-
maan käyttöön Problem Management ja Change Management -osiot. Uuden ITSM- 
työkalun Incident Management -osion käyttöönotto yrityksen X ICT Segment -tiimissä 
on ollut odotettua hitaampaa johtuen ison muutoksen haasteista konsernitasolla.  
1.3 Tavoite 
Kehityshankkeen tavoitteena on ensimmäisessä käyttöönotossa todettujen asioiden 
kautta laatia kehitysehdotus kokonaisohjelmiston seuraavien osien (Problem Manage-
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ment ja Change Management) käyttöönoton parantamiseksi. Lisäksi pyritään löytä-
mään mahdollisia parannuksia Incident Managementin toimintaan. 
1.4 Rajaukset 
Tämä kehityshanke keskittyy ITSM-ohjelmiston käyttöönottoon projektina. Ohjelmiston 
teknisiin vaatimuksiin tai ITSM-prosesseihin, joihin ohjelmisto pohjautuu, ei ole paneu-
duttu. Kehityshanke rajoittuu X-yrityksen konsernin ICT-yksikön käyttöönottoprojektiin 





2 Kehityshankkeen toteutustapa 
Tässä luvussa kuvataan, kuinka kehityshanke on toteutettu. Liiketoimintaongelman ja 
tavoitteen määrittelyn jälkeen olen perehtynyt olemassa olevaan kirjallisuuteen 
ITSM:stä, prosessikuvauksesta ja ohjelmistojen käyttöönottamisesta. Seuraavaksi olen 
haastattelujen perusteella hahmottanut käyttöönoton kulun nykytila-analyysissa ja tun-
nistanut mahdolliset kehityskohteet. Käyttöönoton kulkua olen verrannut kirjallisuudes-
sa keskusteltuihin käyttöönottomalleihin ja käyttöönotoille tunnistettuihin kriittisiin me-
nestystekijöihin. Laajalti tunnustetuista menestystekijöistä olen valinnut parhaiten ny-
kytilaan sopivat kehityskohteet. Valituista kehityskohteista olen keskustellut yrityksen X 
henkilöstön kanssa ja keskustelujen pohjalta olen edelleen rajannut kehitysteemoja 
kolmeen merkittävimpään, joiden käsittelyyn olen paneutunut lähemmin. Näin olen 
päätynyt kehitysehdotukseen yrityksen tuleville ohjelmistokäyttöönotoille. 
2.1 Tutkimusprosessi 
Yhdessä yrityksen X henkilöstön kanssa olen määrittänyt ratkaistavan liiketoimintaon-
gelman ja kehitystyön tavoitteen, jotka löytyvät osiosta 1.3 ja 1.5. Näiden perusteella 
olen päätynyt tutustumaan prosessikuvauksen ja ohjelmistokäyttöönottojen käytäntei-
siin. Näiden käytänteiden avulla olen luonut kysymyssarjan, jota olen käyttänyt yrityk-
sellä X pitämissäni 6 ensimmäisessä haastattelussa. Haastatteluiden tarkoituksena on 
ollut selvittää, kuinka ServiceNow-ohjelmiston Incident Management -osion käyttöönot-
to on tapahtunut. Näistä haastatteluista saamieni tietojen perusteella olen kuvaillut 
käyttöönoton etenemisen nykytila-analyysissä luvussa 4. Seuraavaksi olen tutustunut 
ohjelmistojen käyttöönottoon liittyvään kirjallisuuteen, joista tarkemmin olen perehty-
nyt tietojärjestelmien käyttöönottojen kriittisten menestystekijöiden tarkasteluun. Kir-
jallisuudessa on käsitelty lukuisia eri menestystekijöitä, ja tietyt menestystekijät tun-
nustetaan valtaosassa kirjallisuutta. Niistä olen valinnut nykytilan parantamiseen 9 par-
haiten soveltuvaa kehitysteemaa, joista olen pitänyt haastattelun 3 yrityksen edustajan 
kanssa. Keskustelujen perusteella olen tunnistanut kolme kehityskohdetta, joita käsitte-





Kuvio 1. Tutkimusprosessi.  
Liiketoimintaongelman ja tavoitteen kuvaamisen jälkeen tutustuttiin käyttöönottopro-
sessin kuvaamiseen ja työkalujen käyttöönottojen parhaisiin käytänteisiin. Niiden poh-
jalta tehtiin nykytila-analyysi, jonka perusteella olen valikoinut kriittisiä menestystekijöi-
tä kirjallisuudesta, joista olen valinnut kehitysehdotukset. 
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2.2 Tiedon keruun ja analyysin menetelmät 
Nykytila-analyysiin käytetty tieto on tullut haastatteluista yrityksen henkilöstön kanssa. 
Haastattelut on pidetty taulukon 1 mukaisesti käyttäen liitteessä 1 olevaa kysymyspoh-
jaa. Haastattelut ovat muodostaneet nykytila-analyysin, josta olen kirjallisuuteen tu-
keutuen loogisesti päätellyt kehitysteemat. 
Taulukko 1. Ensimmäisessä haastatteluvaiheessa pidetyt haastattelut. 
Haastattelu # Ajankohta 
Haastattelu 1 15.2.2012 
Haastattelu 2 1.3.2012 
Haastattelu 3 1.3.2012 
Haastattelu 4 6.3.2012 
Haastattelu 5 6.3.2012 
Haastattelu 6 9.3.2012 
 
Kehitysteemojen valintaan olen käyttänyt pääosin seuraavia tutkimuksia: Akkermans ja 
Helden 2002, Nah ja Lau 2001, Zabjek et al. 2009 ja Francoise et al. 2009, jotka ovat 
vuorostaan tunnistaneet laajan joukon samoja kehitysteemoja tukevia tutkimuksia. 
Kehitysteemoja käsitellään luvussa 3. Valitsemistani kehitysteemoista olen pitänyt tau-
lukossa 2 luetellut haastattelut (kysymykset liitteessä 2), joissa on tarkemmin analysoi-
tu kehitysteemojen soveltuvuutta käyttöönottojen parantamiseen. Kehitysaskeleet ke-
hitysteemojen hyödyntämiseen olen valinnut seuraavista lähteistä: Conchuir 2011, Pro-
ject Management Institute 1996, Kumar 2002, Small ja Chen 1997, Al-Mashari 2003, 





Taulukko 2. Toisessa haastatteluvaiheessa pidetyt haastattelut 
Haastattelu Ajankohta 
Haastattelu 1 3.4.2012 
Haastattelu 2 5.4.2012 




3 Parhaita käytäntöjä 
Tässä luvussa käsitellään kehitystyöhön käytettyä lähdekirjallisuutta. Käsittelyssä on 
IT-työkalujen käyttöönoton parhaita käytänteitä, jotka keskittyvät käyttöönottojen kriit-
tisten menestystekijöiden ympärille. Nykytila-analyysin perusteella esitellyistä parhaista 
käytänteistä on poimittu viimeiseen lukuun kehityshankkeen kannalta keskeiset kehi-
tysteemat. 
3.1 IT-työkalujen kriittiset menestystekijät 
Kriittiset menestystekijät eli Critical Success Factors (CSF) ovat ne valikoidut asiat, joi-
den täytyy mennä hyvin, että johtaja tai organisaatio onnistuu tavoitteissaan. Niihin 
sisältyvät organisaation nykyiselle toiminnalle ja tulevalle menestykselle kriittiset tekijät 
ja niihin tarvitsee keskittää erityistä ja jatkuvaa huomiota, jotta saavutettaisiin korkea 
suoriutumistaso. [Boynton ja Zmud 1984, s. 17.] 
CSF-konseptin kehitti D. Ronald Daniel vuonna 1961. Käsitettä jatkokehitti John F. 
Rockart vuonna 1981. CSF-metodia on sittemmin laajennettu käsittelemään toimin-
nanohjausjärjestelmien käyttöönottoa mm. [Akkermans ja Helden 2002], [Nah ja Lau 
2001], [Zabjek et al. 2009] ja [Francoise et al. 2009] sekä muita tietojärjestelmien 
käyttöönottoja [Reel, 1999]. Näitä tutkimuksia on käytetty tässä kehityshankkeessa 
tunnistamaan kehitysteemoja käyttöönottoprojektille. Tutkiessani tietojärjestelmien 
käyttöönottojen parhaita käytäntöjä olen niin soveltuessa samaistanut ITSM-työkalujen 
käyttöönotot toiminnanohjausjärjestelmäkäyttöönottoprojekteihin, sillä molemmat jär-
jestelmät toimivat monien tiimien ja organisaatioiden ylitse ja niihin sisältyvät taustalla 
olevien prosessien sovittamista ja muokkaamista ohjelmistoon. Alle olen luetellut tässä 
kehityshankkeessa käsitellyt kriittiset menestystekijät: 
x ylimmän johdon tuki 
x selkeät tavoitteet  
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x tehokas kommunikointi  
x valtuutettu ja osaava projektitiimi  
x projektin hallinta  
x projektin omistaja ja muutosjohtaminen  
x minimikustomointi ja prosessien uudelleenorganisointi 
x ohjelmiston kehitys, testaus ja vianetsintä. 
Akkermansin ja Heldenin [2002, s. 43] tutkimuksissa havaittiin, että kriittiset menestys-
tekijät korreloivat toistensa kanssa. Eli yhden huono tila huonontaa toisen tilaa ja sa-
moin yhtä parannettaessa toinen paranee suhteessa siihen. Joten yhtä tekijää paran-
nettaessa myös muut menestystekijät paranevat ja edelleen ruokkivat muiden tekijöi-
den kehitystä. Eli projektissa saattaa moni asia olla vialla, mutta joitain näistä asioista 
muuttamalla saadaan aikaan positiivinen kierre ja käyttöönotto voi lopulta onnistua. 
Tästä syystä olen tässä työssä valinnut parannusteemoista vain joitain merkittävimpiä 
tarkempaan käsittelyyn. 
3.1.1 Ylimmän johdon tuki 
Ylimmän johdon tuki nousee useissa tutkimuksissa eräänä merkittävimmistä tekijöistä 
käyttöönottoprojektien onnistumisen kannalta. Projektin on istuttava yrityksen strategi-
siin suunnitelmiin, ylimmän johdon on annettava sille hyväksyntänsä ja heidän on tuet-
tava sitä koko käyttöönoton läpi. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi sitomalla johdon 
bonuksia projektin onnistumiseen. [Nah ja Lau 2001, s. 291.]  
Johdon on oltava valmis sitoutumaan projektiin, osoittaa siihen oikeat ihmiset ja sidot-
tava arvokkaita resursseja ja aikaa käyttöönottoon. Sen on kommunikoitava projektin 
visio ja tavoitteet työntekijöille ja soviteltava konfliktitilanteet. Ylin johto ei kuitenkaan 
ole kaikkivoipainen käyttöönotossa vaan keskijohdon ja muun henkilöstön rooli on yhtä 
tärkeä,  vaikka  heidän  tehtävänsä  ovat  erilaisia  [Akkermans  ja  Helden  2002,  s.  36].  
[Nah ja Lau 2001, s. 291.] 
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3.1.2 Selkeät tavoitteet ja liiketoimintasuunnitelma 
Ylimmän johdon osallisuuteen läheisesti sitoutuu myös projektin tavoitteiden määrittä-
minen. IT-projektin ensimmäinen vaihe tulisi olla tavoitteiden ja keinojen konseptuali-
sointi. Selkeä määrittely saattaa kuitenkin olla vaikea ja mahdollinen lähestymiskeino 
onkin ryhtyä projektiin kuten uuteen liiketoimintamahdollisuuteen ja määrittää sille 
liiketoimintasuunnitelma. [Akkermans ja Helden 2002, s. 36.] 
Johdon on harkittava tarkkaan projektin tavoitteet ja niiden alkuperät, mitkä ohjaavat 
projektia koko sen elinkaaren ajan. Tavoitteet voidaan sitoa liiketoimintatarpeisiin liike-
toimintasuunnitelmalla, joka määrittää projektin hyödyt, kustannukset, resurssit, riskit 
ja aikamääreet. Näin projektin hyödyt saadaan osoitettua ja vältytään projektin viiväs-
tymisiltä ja hajaantumiselta. [Francoise et al. 2009, s.374] 
3.1.3 Tehokas kommunikointi 
Projektitiimin sisällä tehokas kommunikointi merkitsee tiedonvälitystä, kiistatilanteiden 
ratkaisemista sekä tavoitteiden ja roolien määrittämistä. On tärkeää myös selvittää 
sidosryhmien odotukset ohjelman suhteen ja selventää tai oikaista niitä tarpeen mu-
kaan. Osa odotusten hallintaa on koulutuksen järjestäminen ja työntekijöiden osaamis-
tason kasvattaminen. Käyttäjien tarpeet, kommentit, reaktiot ja hyväksyntä on tarpeen 
käsitellä ja ymmärtää. Koska ITSM-ohjelmistoja käytetään eri tiimien ja osastojen yli, 
on tärkeää kommunikoida tehokkaasti myös projektitiimin ulkopuolelle ja osastojen 
välillä ja ylläpitää yhteistyötä. Tämä ulottuu toimintaan toimittajien ja muiden sidos-
ryhmien kanssa. Kommunikointiin kuuluu myös projektin, projektiryhmän ja suoritusky-
vyn virallinen mainostaminen ja edistäminen muulle organisaatiolle. Keskijohdon on 
kerrottava projektin tärkeydestä ja työntekijöiden tarvitsee kuulla etukäteen projektin 
laajuus, tavoitteet, aktiviteetit ja tapahtuva muutos. [Nah ja Lau 2001, s. 291.] 
Jotta kaikki eri kommunikointitahot ja -tapahtumat saadaan tyydytettyä hallitusti, on 
suositeltavaa laatia projektitiimille kommunikointisuunnitelma, jossa ilmoitetaan selke-
ästi kuka tarvitsee mitäkin tietoa, kenen se kuuluu välittää, milloin ja millä keinolla. 
Näin tulee alusta asti selväksi miten tiedotus tulee pääosin tapahtumaan läpi projektin 
ja projektitiimi ja muu organisaatio pysyy selvillä projektin toiminnasta. [Francoise et 
al. 2009, s. 375.] 
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3.1.4 Projektin omistaja ja muutosjohtaminen 
Ohjelmistoprojektien onnistumiselle tärkeäksi on havaittu projektin omistaja, joka toimii 
eräänlaisena muutosjohtajana ja projektin suojelijana käyttöönoton läpi. Usein tähän 
rooliin sopiva henkilö kuuluu ylempään johtoon, jolla on valta tuottaa merkittäviä muu-
toksia organisaatiossa ja joka ymmärtää projektin tekniset ja strategiset tarpeet ja vai-
kutukset. Hyvä sponsori on avoin projektiryhmän tarpeille, johtaa projektia ja antaa 
sille vision ja tavoitteen. Lisäksi hän markkinoi projektia muualla yrityksessä, helpotta-
en projektiryhmän työtä ja luoden projektin tavoitteille tunnustusta. Lisäksi sponsori 
osallistuu edistymisen ja jälkiseurannan tarkkailuun ja projektin toteutukseen. Aina ei 
kuitenkaan ole helppoa löytää sopivaa johtajaa, joka hyväksytään projektiryhmässä ja 
jonka ympärille kaikki ryhmittyvät. [Francoise et al. 2009, s. 376.] 
Projektin omistaja on olennainen osa muutosjohtamista, joka on myös tärkeää käyt-
töönotoissa. Muutos ylettyy ihmisiin, organisaatioon ja yrityskulttuuriin. On tärkeää, 
että muutos nähdään oleellisena osana toimintaprosessien kehittämistä etenkin hierar-
kian ylätasoilla. Johdon tasojen tarvitsee järjestelmällisesti olla muutoksen takana ja 
lopulta loppukäyttäjien osallistaminen ja koulutus maksimoi muutoksen hyväksynnän. 
Eri yritysten kulttuurit suhtautuvat eri tavoin muutokseen ja on tärkeää käyttää hyväk-
seen oman yrityskulttuurinsa vahvuuksia muutoksessa. [Francoise et al. 2009, s. 374.]  
3.1.5 Osaava ja valtuutettu projektiryhmä 
Optimitilanteessa projektiryhmä koostuu eri osastojen edustajista ja teknisistä osaajis-
ta, jotta ohjelmistolle osoittuvat tarpeet ymmärretään kattavasti sekä toiminnallisilta 
että teknisiltä vaatimuksiltaan. Tarpeen mukaan toimittajan jäseniä on hyvä kuulua 
ryhmään, mikäli yrityksen omien jäsenien tarvitsee oppia erityisiä teknisiä taitoja oh-
jelmiston suhteen. Projektiryhmän tulisi olla vapautettu muista vastuista, työtaakan 
oltava kohtuullinen ja käyttöönoton on oltava heidän pääprioriteettinsa. Lisäksi heillä 
tarvitsee olla valtuutus tehdä nopeita ja merkittäviä päätöksiä sekä johdon tai omista-
jan tuki. Lisäksi projektiryhmän sisäinen koheesio on tärkeää projektille [Francoise et 
al. 2009, s. 374]. [Nah ja Lau 2001, s. 289.] 
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3.1.6 Projektin hallinta 
Läpi yrityksen yltävien järjestelmien käyttöönotto on altis monimutkaisuudelle ja riskeil-
le. Projektihallintaosaamisella ja laskelmallisella projektin hallinnalla asetetaan toteu-
tuksen aktiviteetit ja näin voidaan pyrkiä minimoimaan epäonnistumisen vaaraa. Mutta 
projektien edetessä ja muutosten ilmaantuessa tärkeää on myös jonkinasteinen kyky 
improvisoida  [Akkermans  ja  Helden  2002,  s.  37].  Projektijohtajan  on  tärkeää  kyetä  
johtamaan projektia sekä ennakoimaan ja ylittämään vaikeuksia. Olennaisimpana pro-
jektiryhmän johtajan ominaisuutena voidaankin pitää projektihallintaosaamista enem-
män kuin kokemusta, roolia organisaatiossa tai projektin asettajuutta [Francoise et al. 
2009, s.375]. Projektihallinta koostuu suunnittelusta, organisoinnista, seurannasta ja 
toteutuksen hallinnasta. Projektijohtajan tulee muun johdon kanssa selkeästi määrittää 
projektin laajuus, jonka on oltava rajattu. Tähän sisältyy toteutettavien ohjelmien mää-
rä, osallistuvat organisaatiot ja toimintaprosessien muuttamisen tarve. Kaikki muutok-
set ja lisäykset projektin laajuuteen on arvioitava hyötyjen ja kustannusten suhteen. 
[Nah ja Lau 2001, s. 292.] 
3.1.7 Minimikustomointi ja prosessien uudelleenorganisointi 
On olennaista ja jopa välttämätöntä, että toimintaprosesseja muutetaan uuteen ohjel-
mistoon sopivaksi. Organisaatioiden tulee olla halukkaita muuttamaan toimintaansa 
ohjelmistoon sopivaksi niin, että ohjelmistoa kustomoidaan vain minimimääräisesti. 
Näin vältytään virheiltä ja saadaan paras hyöty päivityksistä ja uusista julkaisuista. Pro-
sessimallinnustyökalujen avulla voidaan kustomoida prosesseja muuttamatta koodia. 
Prosessien uudelleenorganisoinnin tulisi alkaa laajalti ennen uuden järjestelmän valit-
semista. Konfiguroinnin kanssa iteratiivisesti tulisi myös tehdä paljon uudelleenjärjeste-
lyä sitä myötä kun uusi ohjelmisto tuottaa sille hyötyä. Sitten kun järjestelmä on käy-
tössä, voidaan vielä uudelleenorganisoida prosesseja uusin ideoin. [Nah ja Lau 2001, s. 
294.] 
Parhaisiin käytänteisiin pohjautuva ITSM-järjestelmä puskee yrityksen uudelleenorgani-
soimaan toimintaprosessejaan. Olemassa olevat prosessit tulee arvioida, ja mitä syvä-
luotaavammin se tehdään, sitä onnistuneempi tulee niiden uudelleenjärjestämisestä. 
Tätä varten on olemassa erinäisiä tekniikoita ja työkaluja. Tämä kuitenkin usein johtaa 
viivästyksiin järjestelmän toteuttamisessa. Vaikka kaikissa käyttöönotoissa vaaditaan 
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aina jonkinasteista koodin kustomointia, minimikustomointi on yksi ajallaan onnistunei-
den käyttöönottoprojektien jakama yhtäläisyys. [Francoise et al. 2009, s. 375.] 
3.1.8 Ohjelmiston kehitys, testaus ja vianetsintä 
Toimintaprosessien uudelleenorganisoinnin jälkeen on aika kehittää ja testata ohjelmis-
toa. Mikäli prosessit eivät ole paikallaan, vaarana on, että joudutaan palaamaan ohjel-
miston uudelleenkonfigurointiin käyttöönoton jokaisessa vaiheessa. Ohjelmistoa saate-
taan joutua silti vielä muokkaamaan prosesseihin sopivaksi. Ohjelmisto tarvitsee testata 
ja ongelmien ratkaisemiseen tarvitsee asettaa keinot. Mahdolliset viat tulee etsiä yh-
dessä toimittajien kanssa ja korjata. Lisäksi tarvitsee päättää järjestelmän suhtautumi-
nen kustomointiin ja legacy-järjestelmiin, ja sitä myötä muunnetaan vanhoista järjes-
telmistä dataa uuteen sekä annetaan ohjelmistolle parametrit ja vaatimusmäärittelyt. 
Tämän vaiheen vaikeus määräytyy sen mukaan, kuinka aiempia prosesseja on uudel-
leenorganisoitu, kuinka helppoa ohjelmistoa on muokata ja kuinka taitavia yrityksessä 
ollaan ohjelmoimaan [Francoise et al. 2009, s. 376]. [Nah ja Lau 2001, s. 294.] 
3.2 Yhteenveto 
Kirjallisuudessa käsitellään monia erilaisia kriittisiä menestystekijöitä ohjelmistojen 
käyttöönotoille. Tässä kehityshankkeessa vertailen yrityksen X nykytilannetta yhdek-
sään laajalti tunnustettuun menestystekijään, joita ovat ylimmän johdon tuki, selkeät 
tavoitteet, tehokas kommunikointi, valtuutettu ja osaava projektitiimi, projektin hallin-
ta, projektin sponsori ja muutosjohtaminen, minimikustomointi ja prosessien uudel-
leenorganisointi sekä ohjelmiston kehitys, testaus ja vianetsintä. 
Kunkin kriittisen menestystekijän taustalla vaikuttaa mittava tietopohja. Lisäksi kriittis-
ten menestystekijöiden on havaittu olevan vuorovaikutteisia siten, että yhden tekijän 
suoriutumiskyky vaikuttaa vastaavasti muiden tekijöiden suorituskykyyn. Näistä syistä 
olen osiossa 5. Kehitysehdotuksen laatiminen, tarkemmin keskittynyt kolmen kriittisen 
tekijän parhaisiin käytänteisiin. Nämä tekijät ovat selkeät tavoitteet, tehokas kommuni-






Yritys X konsernin ICT-yksikössä ServiceNow-ohjelmistosta (SNC) ollaan osittain jo 
otettu käyttöön Incident Management -osio, jonka on tarkoitus saavuttaa toiminnalli-
suus kesäkuussa 2012. Kun Incident Management on kokonaisuudessaan saatu käyt-
töön, jatketaan käyttöönottoa Problem- ja Change Management -osioihin. Näiden käyt-
töönottojen jälkeen toiminnassa olisi ensimmäinen riittävän hyvä versio, jota voitaisiin 
jatkossa kehittää hienostuneemmiksi versioiksi.  
Tarve uudelle ITSM-työkalulle tulee siitä, että haluttiin yhtenäistää tukiprosessikokonai-
suutta ja sen rinnalle yhtenäinen työkalu. Aiemmin tukiprosessit on hoidettu kunkin 
maayhtiön ja palveluyksikön harkinnan mukaan. SNC tukeutuu vahvasti parhaisiin ITIL-
käytänteisiin, joten sen toivotaan pakottavan prosessit yhtenäisemmiksi läpi yrityksen, 
mikä saattaa myös tehdä siitä byrokraattisemman ja raskaamman oloisen käyttäjälle 
verrattuna aiempiin järjestelmiin. 
SNC on jo aiemmin otettu edellä mainitussa kokonaisuudessa käyttöön yrityksen liike-
toimintayksikössä A. Projektiin ryhdyttiin syyskuussa 2010. Siellä käyttöönotolle tehty-
jen määrittelyjen ja suunnitelmien mukaan SNC on jalkautettu myös konsernin ICT-
yksikköön. Koska liiketoimintayksikössä tehdyt suunnitelmat oli sovitettu sen organisaa-
tioon ja tarpeisiin, kyseisen käyttöönottomallin sovittaminen konsernissa on nostanut 
erinäisiä haasteita. Käyttöönottoa ei suunniteltu sinne erikseen vaan ohjelmistolle mää-
ritettiin ainoastaan minimitoiminnallisuus, jonka jälkeen ohjelmaa alettiin ottaa käyt-
töön. Määrittely oli niukka, mikä on osaltaan johtanut ongelmiin projektissa. Vuoden 
2012 alussa kuitenkin vapautui resursseja tekemään puuttuvia määrityksiä. 
Käyttöönotto ICT Segment -tiimissä alkoi pilotoinnilla kesällä 2011, jossa tietyt sähkö-
postiryhmät, joiden kautta tiketöinti on ennen tapahtunut, ohjattiin suoraan SNC:hen. 
Ryhmiä ei ole kuitenkaan käytetty yksinomaan toimintahäiriöiden (Incident) ilmoittami-
seen vaan myös palvelupyyntöihin, automaattisiin hälytyksiin ja yleiseen kommunikoin-
tiin, joten SNC:hen tuli liikaa Incident tikettejä käsiteltäviksi, joista osa ei edes kuulunut 
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sinne. Tämän johdosta pilotti lopetettiin. Tavallisesti tiketit kuuluisi luoda service deskin 
kautta, jotka tulevat olemaan pystyssä ennen PM- ja CM -osioiden käyttöönottoja, jo-
ten tätä ongelmaa ei pitäisi ilmentyä uudelleen. Eräänä hyötynä pilotoinnista kuitenkin 
oli, että se antoi ohjelmiston käyttäjille mahdollisuuden tutustua siihen ja sen toimin-
nallisuuteen. Tämän lisäksi koulutus on koostunut parista yleisestä läpikäynnistä. 
Havaittu ongelma pyrittiin kesän jälkeen korjaamaan siirtämällä automaattihälytykset 
omaan sähköpostiryhmäänsä, josta ne ohjattiin manuaalisesti SNC:hen. Tikettien osoit-
taminen ei kuitenkaan toiminut teknisesti, jolloin tiketit eivät olleet henkilöity vaan niitä 
näkivät myös ihmiset, joille kyseiset tiketit eivät kuulunee,t ja oli kunkin vastuulla ottaa 
eri tiketit taholleen. Tällöin tulevien tikettien hahmottaminen vaikeutui, ja niiden käsit-
tely ruuhkautui. Ongelmasta ilmoitettiin mutta resurssien priorisoinnin takia muutos 
saatiin hitaasti, vaikka lopulta tiketit saatiin osoittautumaan oikeaan tiimiin ja palve-
luun. Osaltaan ongelmaan on saattanut vaikuttaa se, että SNC:n omat hallintamallit 
eivät aluksi olleet ehkä täysin hallinnassa. Lisäksi SNC:stä puuttuu hakutoiminto, mikä 
vaikeuttaa tikettien etsimistä. Ongelma huomattiin edellä kuvatussa tilanteessa, mutta 
se saattaa aiheuttaa vaikeuksia myös Change Management -osion käyttöönotossa, jos-
sa eri osoitusryhmiä voi olla satoja. 
Ohjelmisto on haluttu käyttöön myös Human Resource -osastolle. Tämä on nostanut 
esiin käyttöoikeuskysymyksiä, sillä HR:ssä käsitellään luottamuksellista tietoa, joka tar-
vitsee suojata niin, että se ei olisi kaikkien nähtävissä. Tämän vuoksi SNC:n käyttöoike-
usasetuksia täytyy määrittää jatkossa. 
Tällä hetkellä SNC:tä ollaan integroimassa joihinkin legacy-järjestelmiin samalla, kun 
joitain ollaan ajamassa alas. Lisäksi jotkin sähköpostiryhmät ovat edelleen käytössä. 
Näistä asioista johtuen SNC on toistaiseksi vain yksi kontaktipiste lisää, mikä tekee ti-
lanteesta sekavan ohjelmiston käyttäjille ja toimintaprosesseista hämäriä. 
ICT Segment -tiimissä käyttöönotto on ollut helpointa niiden palveluiden osalta, jotka 
ovat olleet suurimmaksi osaksi tiimin omissa käsissä. Nämä palvelut on hoidettu aiem-
min sähköpostiryhmien kautta. Muiden tietojärjestelmien käsittelemien tikettien siirtä-
minen SNC:hen on ollut vaikeampaa, koska tietojärjestelmät ovat käytössä useampien 
tiimien yli ja lisäksi integroituvat palveluntarjoajien järjestelmien kanssa. Vanhat tieto-
järjestelmät aiotaan ajaa alas lukuun ottamatta erinäisiä integraatiorajapintoja palve-
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luntarjoajien kanssa. Suunnitelmien mukaan kesällä 2012 integraatiot saadaan tehtyä, 
jolloin prosessien pitäisi alkaa toimimaan paremmin ja useampien järjestelmien kanssa 
operointi ei kuuluisi olla ongelma. 
Problem Management -osion käyttöönoton odotetaan onnistuvan melko sujuvasti 
Change- ja Incident Management -osioiden käyttöönoton ohella. Change Management 
-osio tullaan ottamaan käyttöön ensiksi siten, että sinne ainoastaan kirjataan eri muu-
toksia ilman paljoa muuta toiminnallisuutta. Tämän toivotaan tekevän Change Mana-
gement prosessin tutuksi, jonka jälkeen työkalua voidaan kehittää enemmän. CM-
prosessit eivät ole vielä täysin kehittyneitä konsernin ICT-yksikössä, joten CM-osion 
käyttöönoton kanssa saattaa myös ilmetä haasteita. 
Projektin johdon tavoitteena on ollut se, että SNC:n käyttöönottoprojekti olisi ensisijai-
sesti prosessikäyttöönotto tai niiden yhtenäistäminen, mutta projektilla on ollut taipu-
musta muuttua pelkäksi työkalun käyttöönotoksi. Konsernin ICT-yksikössä IM-prosessin 
puutteellisuus on myös vaikuttanut työkalun käyttöönottoon, vaikka IM-prosessi on jo 
jokseenkin kehittynyt siellä. Muina ongelmina projektille on nähty resurssien riittävyys 
ja allokointi sekä järjestelmällisen kommunikoinnin puute projektin suunnittelusta ja 
etenemisestä. Etenkin yrityksen ICT-yksikkö on kärsinyt näistä asioista, sillä sen ajama 
tikettimassa on pieni verrattuna muihin osastoihin, joten resurssit on ohjattu vahvem-
min muualle etenkin tuotannon tarpeisiin. 
Kommunikointikanavina käyttöönotolle on toiminut pilotointi ja koulutustilaisuudet. 
SNC:n kehitystä käsitellään myös virtuaalitiimeissä, joita vetää henkilöstö liiketoimin-
tayksikön A puolella. Sen lisäksi SNC:ssä on lomake vikailmoituksen tekemiselle. Vaka-
vista ongelmista on voitu ilmoittaa projektihenkilöstölle sähköpostitse. Pilotointi ja yh-
teys projektihenkilöstöön on koettu tehokkaimmiksi kommunikointikeinoiksi. 
4.1 Yhteenveto käyttöönoton vaiheista 
SNC-ohjelmiston käyttöönottoprojektin tavoitteena on ollut pääasiassa prosessien käyt-
töönotto ja toissijaisesti työkalun käyttöönotto. Tämä kaksijakoisuus vaikeuttaa projek-
tin hahmottamista ja määrittämistä. Tästä syystä kyseinen käyttöönotto vaatisi tavallis-
ta tehokkaampaa kommunikointia. Erityisesti projektin tavoitteiden selkeä kommuni-
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kointi ja lukitseminen läpi projektin on olennaista. Lisäksi projektin ylä- ja alatason vä-
lillä eli pääprojektin vetäjien ja aliprojektien toteuttajien välillä olisi tarvittu tehokkaam-
paa kommunikointia. Projektin toteutus ei ole kohdannut näitä vaatimuksia, mikä on 
vääristänyt odotuksia projektin suhteen ja siten projektin laajuus on levinnyt odotettua 
suuremmaksi. Osittain tästä johtuen toinen ongelma on ollut, että toteutusta ei ole 
kyetty suunnittelemaan riittävän hyvin, koska tavoitteet ovat olleet hukassa. Suunni-
telmien puutteellisuus on taas osaltaan vaikuttanut projektin kohtaamiin ongelmiin ja 
hidasteisiin, mikä verottaa käytettävissä olevia resursseja niin projektin kuin päivittäi-
sen toiminnankin kannalta. Erityisesti taustalla vaikuttavien ITSM-prosessien huomioi-
minen suunnittelussa on saattanut hidastaa projektia. 
Suunnitelmien puutteellisuuden vuoksi käyttöönoton vaikutuksia ei ole kartoitettu ja 
määritetty loppuun asti, jolloin ne on jouduttu kohtaamaan yksitellen sitä myötä kuin 
ne ilmaantuvat käyttöönoton kuluessa. Kunkin inhimillisen tai teknisen haasteen il-
maantuessa on jouduttu palaamaan käyttöönottoprosessin alkuun analysoimaan tilan-
ne uudelleen, jolloin muodostuu kuvion 2 kaltainen iteratiivinen sykli. Tällä tavoin ta-
voitteeseen lopulta päästään, mutta se pidentää itse käyttöönoton vaihetta verottaen 
resursseja.  
 
Kuvio 2. Puutteellisen analyysin ja suunnittelun vuoksi tavanomaisen käyttöönottomallin eri 
vaiheissa on jouduttu palaamaan takaisin alkuun, mistä muodostuu iteratiivinen sykli. Näin 
käyttöönotto on pidentynyt ja hajaantunut. 
Tulevissa PM- ja CM -osioiden käyttöönotoissa kyseisen ongelma ei välttämättä ole 
yhtä vahva, sillä IM-osion käyttöönotossa suuri osa määrittelyistä on lopulta tehty, 
etenkin palveluntarjoajien integraatiorajapintojen käsittelyssä. Nykyisen käyttöönoton 
ongelmiltakin olisi luultavasti paljolti selvitty alun analyysi- ja suunnitteluvaiheiden läpi-
kotaisella toteutuksella. Mutta CM-prosessien kypsyys ohjelmiston vaatimuksiin nähden 
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saattaa toisaalta ilmetä ongelmalliseksi. Tämän ja muiden tavanomaisten projektion-
gelmien vuoksi käyttöönottojen suunnitteluun kannattaa edelleen paneutua hyvin. 
4.2 Nykytila verrattuna parhaisiin käytänteisiin 
Johdon kaikilla tasoilla SNC-ohjelmisto on haluttu käyttöön mutta heidän odotuksensa 
eivät ole olleet selkeitä käyttöönoton suhteen. Koska odotukset eivät ole olleet tarkkoja 
ohjelmiston käyttöönotolle, ovat sen tavoitteet lähteneet elämään projektin siirtyessä 
liiketoimintayksiköstä A muihin sisäisiin organisaatioihin. Tästä syystä johto yhtäältä ei 
ole osannut allokoida riittäviä resursseja ja aikaa käyttöönotolle, ja toisaalta projekti 
niiden alla on laajentunut. On olennaisen tärkeää, että johto on selkeästi asettanut 
projektin tavoitteet ja laajuuden sillä heidän tulisi kommunikoida se myös muulle orga-
nisaatiolle. Kun tavoitteet tunnetaan resurssit ja aika voidaan allokoida projektille oikein 
kaikkialla. 
Projektia asettaessa liiketoimintayksikössä A sille oli annettu selkeä tavoite ottaa käyt-
töön koko yrityksen X yhtenäinen tukiprosessikokonaisuus ja sitä tukeva työkalu. Mutta 
käyttöönoton siirryttyä sieltä ei tavoite ollut kulkeutunut kirkkaana muualle yritykseen. 
Sillä on ollut taipumusta muuttua pelkän työkalun käyttöönotoksi, jossa prosessien 
osuus on vähentynyt, joten työkalun vaatimuksia ei ole määritetty riittävästi eri organi-
saatioihin sopivaksi. Tästä syystä käyttöönottoon ei ole osattu suhtautua riittävällä 
valmistautumisella vaan siihen on kohdistunut ylioptimistisia odotuksia, mikä on ilmen-
nyt käyttöönoton huonossa suunnittelussa konsernissa. Lisäksi ohjelmistoon kohdistu-
neen optimismin vuoksi uudet alkuperäiseen suunnitelmaan kuulumattomat tahot ovat 
ilmoittautuneet mukaan käyttöönottoon jolloin projektin laajuus on levinnyt, mitä ei ole 
otettu huomioon aikataulua ja resursseja asettaessa. Mikäli projektin tavoitteet ja laa-
juus eivät ole selkeät tai selkeästi kommunikoitu, se saattaa hajaantua ja viivästyä. 
Tältä voidaan välttyä laatimalla projektille liiketoimintasuunnitelma, jossa määritetään 
hyödyt, kustannukset, resurssit, riskit ja aikamääreet. Kaikki muutokset voidaan sitten 
peilata tähän liiketoimintasuunnitelmaan hyötyjen ja kustannusten suhteen. 
Käyttöönoton alkuvaiheessa projektin etenemisen kommunikointi oli vähäistä. Projekti-
ryhmä odotti, että sen jäsenet ja muut projektiin osallistuneet hoitaisivat omissa viite-
ryhmissään viestimisen projektin etenemisestä. Tämä ei kuitenkaan toiminut ja tietoa 
18 
 
kulki niukasti. Lisäksi projektin tavoitteiden viestiminen oli kokenut katkoksen sillä pro-
jektin laajuus oli levinnyt odottamattomasti. 2012 keväänä kommunikointi on kuitenkin 
lisääntynyt, mutta on koettu myös että se on edelleen jokseenkin jäsentämätöntä, jol-
loin viestintä tuntuu liialliselta tai epäoleelliselta. Tältä voidaan välttyä laatimalla katta-
va kommunikointisuunnitelmaa, josta käy ilmi kuka tarvitsee mitäkin tietoa, kenen se 
kuuluu välittää, milloin ja millä keinolla. 
Vuonna 2011 käyttöönottoa ajoi liiketoimintaryksikön A projektiryhmä. Käyttöönotto 
konsernissa ei ollut resurssien puutteellisuuden takia prioriteetti projektiryhmälle. Toi-
saalta projektiryhmällä ei ole ollut aitoa valtuutusta toimia muissa yrityksen X organi-
saatioissa, sillä eri käyttäjäryhmissä on odotettu, että liiketoimintayksikön A projekti-
ryhmä ajaa käyttöönoton läpi, joten tarvittavaa muutosvoimaa ei ole välttämättä syn-
tynyt niissä organisaatioissa. Toiminta oli byrokratian raskauttamaa. Vuonna 2012 uusi 
projektiryhmä on asetettu ajamaan konsernin käyttöönottoa paremmilla resursseilla ja 
valtuuksilla. Toisaalta eri organisaatioissa käyttöönoton toteutuksista vastaavat Imple-
mentation Leadit eivät edelleenkään toimi täysin vapautettuina muista tehtävistä, joten 
käyttöönotto ei saa aina prioriteettia ja toiminta saattaa takuta. 
Konsernin käyttöönotossa selkeää projektisuunnitelmaa ei ole alkuun ollut, koska pro-
jektin tavoitteet ovat muuttuneet käyttöönoton myötä. Konsernissa käyttöönotto ei 
ollut elänyt projektina vaan sitä tehtiin suuressa määrin muiden töiden ohella. Keväällä 
2012 käyttöönotto on projektoitu, ja sen hallinta on siirtynyt konserniin. Sitä myötä 
projektin hallinta onkin parantunut. Tärkeää projektin suunnittelemisessa on sen laa-
juuden määrittäminen, jonka jälkeen kaikki muutokset ja lisäykset laajuuteen tulee 
punnita kustannusten ja hyötyjen suhteen. 
Muutosvastarintaa SNC:n käyttöönotolle ei oikeastaan ole ollut, mutta projektin henki-
löivää sponsoria tai omistajaa ei myöskään ole ollut. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, 
että projektin tavoitteet ja laajuus ovat saattaneet liikkua eri organisaatioiden käyt-
töönottohankkeissa. Projektin tavoitteiden edistäminen ja markkinointi on projektin 
omistajan tehtävä, joten omistajan asettamalla voidaan välttyä tavoitteiden muuttumi-
selta projektin myötä. Huhtikuussa 2012 konsernin käyttöönotolle on lopulta nimetty 
omistaja, joka on alkanut tukemaan projektia vahvasti. Lisäksi projektille on samoihin 
aikoihin osoitettu ohjausryhmä, joka koostuu valtaosin IT-väestä. 
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Käyttöönotto on tähän asti tapahtunut minimikustomoinnilla ja tullaan jatkossakin to-
teuttamaan niin. Taustalla vaikuttavia toimintaprosesseja ei tosin ole muutettu tai arvi-
oitu vielä. Prosessit ovat melko alkeellisia yrityksessä X tällä hetkellä. Yhtäältä se tar-
koittaa sitä, että ei tarvitse oppia pois vallitsevista prosesseista ja että prosesseja ei ole 
tehty eri tavoin eri paikoissa, jolloin kommunikointi niistä on selkeämpää. Toisaalta 
toimintatapoja saatetaan joutua rakentamaan ja uudelleenorganisoimaan käyttöönoton 
edetessä, mikä voi viivästyttää projektia. Tähän kannattaa valmistautua hyvissä ajoin 
ja prosessit arvioidaankin huhtikuusta 2012 alkaen. 
 
Konsernin käyttöönottoprojektin kevyen liikkeellelähdön myötä ohjelmiston määrittelyt 
ovat vastaavasti jääneet kevyiksi ja vaillinaisiksi. Vaatimusmäärittelyjä ei ole viety lop-
puun asti, joten ohjelmistoa käyttöönottaessa on toistuvasti törmätty erinäisiin ongel-
miin ja sitten palattu aina miettimään uudelleen ohjelmiston määrittelyjä. Testauksella 
ja vianetsinnän avulla voidaan välttyä tällaiselta uudelleenkonfiguroinnilta mutta sen 
juuret saattavat myös olla vallitsevien prosessien sopimattomuudessa ohjelmistoon. 
 
Käyttöönoton kriittiset menestystekijät ovat olleet huonolla tolalla projektin alkuvaiheis-
sa, mutta projektiin on sittemmin paneuduttu tarkemmin, ja parannuksia on saatu ai-
kaan. Akkermansin ja Heldenin [2002] mukaan kriittisten menestystekijöiden luontee-
seen kuuluu niiden vuorovaikutteisuus, jossa eri menestystekijät korreloivat toisiin me-
nestystekijöihin. Näin kriittiset menestystekjiät voivat vaikuttaa syklisesti toisiinsa jol-
loin yhden parantuminen edesauttaa toisen toimintaa, jotka sitten parantavat muiden 
tekijöiden toimintaa. Täten olen valinnut kolme kriittistä menestystekijää, joita käsitte-
len tarkemmin: tavoitteiden asettaminen ja liiketoimintasuunnitelma, tehokas kommu-
nikointi ja prosessien uudelleenorganisointi.  
 
Kriittisten menestystekijöiden toteutumisen perusteella voidaan todeta, että yrityksen X 
nykytilan osalta negatiivinen sykli kriittisten menestystekijöiden toiminnassa palautuu 
vahvimmin selkeiden tavoitteiden asettamiseen. Sen vaikutukset ulottuvat projektin 
resursseihin, hallintaan ja projektiryhmän valtuuksiin. Projektin hajanaisuuteen voidaan 
osaltaan vaikuttaa myös tehokkaalla kommunikoinnilla. Lisäksi merkittävä riskitekijä 
käyttöönotolle on nykyisten ITSM-prosessien toiminta yrityksen X organisaatioissa. Nii-
den organisointi saattaa viivästyttää käyttöönottoa merkittävästi ja niiden analysointiin 
kannattaa paneutua vahvasti. Nämä mainitut tekijät ovat merkittävimmät parannus-
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kohteet käyttöönotossa. Muutkin tekijät ovat silti olennaisia ja niiden kehittämiseen 
kannattaa paneutua mikäli mahdollista. 
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5 Kehitysehdotusten laatiminen 
Vertaamalla yrityksen X nykytilaa kirjallisuudessa tarjottuihin kriittisiin menestystekijöi-
hin olen valinnut kolme merkittävintä kehityskohdetta käyttöönottoprojektien paranta-
miseksi: selkeät tavoitteet ja liiketoimintasuunnitelma, tehokas kommunikointi ja pro-
sessien uudelleenorganisointi. Asettamalla selkeät tavoitteet voidaan välttyä monelta 
käyttöönottoprojektia hidastavalta tekijältä. Tehokkaalla kommunikoinnilla voidaan pa-
rantaa laajalti yrityksen läpi ulottuvan projektin suorituskykyä. Lisäksi ITSM-työkalun 
käyttöönotossa projektin venymiseen vaikuttava selkeä riskitekijä on ITSM-prosessien 
analysointi ja uudelleenorganisointi. Kyseisten kehitysehdotusten parhaita käytänteitä 
on esitelty tämän luvun aliluvuissa.  
5.1 Selkeät tavoitteet ja liiketoimintasuunnitelma 
Kun on päätetty ryhtyä ITSM-työkalun käyttöönottoon, on aika määrittää käyttöönoton 
tavoitteet, jotka voidaan oikeuttaa liiketoimintasuunnitelmalla. Tähän kuuluu hyötyjen 
ja riskien tunnistaminen, projektin omistajan valitseminen, idean markkinoiminen yri-
tykseen ja projektin laajuuden asettaminen. Laajuuden asettamiseen sisältyy resurssi-
en, kustannusten ja aikataulun määrittäminen. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen 
on erittäin tärkeää, koska sen avulla määritetään käyttöönoton strategiset päämäärät 
ja diagnosoidaan sen hankaluudet. Tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelman asettami-
seen kootaan työryhmä johon yleensä kuuluu ylimmän johdon jäseniä, eri toiminta-
ryhmien ja IT:n väkeä. Konsultteja voi käyttää ryhmässä myös, mikäli talon sisällä ei 
ole tarvittavaa osaamista tai erityistietoutta. [Kumar 2002, s. 154-155.] 
5.1.1 Liiketoimintasuunnitelman tekeminen 
Hyötyjä ITSM-työkalun käyttöönotolle on monia. Se yhtenäistää toimintoja ja tietoa, 
jolloin tieto on myös laadukkaampaa. Useiden eri ohjelmistojen ja toimittajien käyttö ja 
hallinnointi voi olla hankalaa hallita. Legacy-järjestelmät saattavat olla epäluotettavia 
tai vanhentuneita. Toiminnan kustannukset mahdollisesti alenevat siten, että ylläpito-
kustannukset alenevat tai toiminta tehostuu. Parempi toiminnallisuus voi mahdollistaa 
uudenlaiset tai paremmat toimintamallit. Projektin hyötyjä voi kuitenkin olla huomatta-
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van vaikea kvantifioida. Riskit ovat ehkä helpommin mitattavissa. [Kumar 2002, s. 
155.] 
Ohjelmistojen käyttöönottoprojektit ovat tunnetusti vaikeita toteuttaa, ja todella suuri 
osa niistä epäonnistuu päämääriensä saavuttamisessa tai kamppailee riskitekijöiden 
kanssa. Kustannusten ja aikamääreiden eskaloituminen ovat yksi useimmin toteutuva 
uhkakuva. Uuden ohjelmiston kattava osaaminen organisaatiossa voi osoittautua myös 
puutteelliseksi. Toisaalta käyttäjät saattavat torjua uuden ohjelmiston vaikka kykenisi-
vät sen käyttöön. Organisaation ja prosessien muutos saattaa olla myös todella suuri. 
Legacy-järjestelmien tai palveluntarjoajien järjestelmien integrointi voi olla haasteellista 
tai kannattamatonta. Lisäksi saatetaan menettää hallinta uuden ohjelmiston versioin-
nista ja kustomoinnista eri organisaatioissa. Edellä mainitut ovat joitain riskejä joihin 
tulee järjestelmällisesti varautua projektia suunniteltaessa. [Kumar 2002, s. 156.] Ris-
keihin voi varautua esimerkiksi seuraavin toimin: 
x suunnittelu ja asiantuntija-avustus 
x muutosjohtamiseen panostaminen 
x inhimilliseen pääomaan sijoittaminen 
x projektin hallinta ja sen noudattamisen vahvistaminen 
x tietotason lisääminen organisaatiossa infrastruktuurin päivittämiseksi [Kumar 
2002, s. 157.]  
 
Projektin liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa hyötyjen ja haittojen suhteuttaminen saat-
taa osoittautua hankalaksi, mikä voi heikentää asetettujen tavoitteiden vaikutusta. Ne 
kannattaakin pyrkiä kvantifioimaan jollain tasolla. Klassisia taloudellisia kvantifiointiväli-
neitä ovat muun muassa takaisinmaksuaika, pääoman tuottoaste, efektiivinen korko ja 
nettonykyarvo. Voidaan myös hyödyntää strategisia arvoja, joihin kuuluvat kilpailuetu, 
liiketoimintatavoitteet, tuotekehitystavoitteet ja tekninen merkittävyys. Näitä asioita voi 
kuitenkin olla vaikea määrittää ITSM-työkalulle, joten niiden yhdistelmää voidaan käyt-
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tää tai kolmatta arviointimetodia, joka on analyyttinen arviointi. Analyyttiseen arvioin-
tiin kuuluu arvoanalyysi, portfolioanalyysi ja riskianalyysi. Projektin tavoitteisiin vaikut-
tavia muutoksia voidaan sittemmin verrata näihin analyyseihin, mikä helpottaa niihin 
suhtautumista. [Small ja Chen 1997, s. 66.] 
5.1.2 Projektin laajuuden asettaminen 
Projektin laajuutta asetettaessa määritetään tarvittavat resurssit, aika ja kustannukset. 
Tällä pyritään siihen, että projektin odotukset ja tuotokset vastaavat toisiaan. Kaikki 
yksityiskohdat eivät välttämättä ole selvillä asetusvaiheessa, joten jää projektijohtajan 
vastuulle selvittää tarkat vaatimukset ja katsoa, että projektin omistaja tukee niitä ja 
välittää ne sidosryhmille. Laajuudesta luodaan graafinen esitys, joka kulkee nimellä 
work breakdown structure (WBS) eli työnositus. Näin ollaan selvillä siitä, mikä kuuluu 
projektiin ja mikä ei, jolloin projektille asetettuja resursseja ei käytetä siihen kuulumat-
tomiin asioihin. On siis erittäin tärkeää, että odotukset ja tuotokset täsmäävät. Kirjalli-
nen laajuuden määrittäminen täytyy tehdä sekä pääprojektille että sen aliprojekteille. 
[Conchuir 2011. s. 59.] 
Projektin laajuutta määrittäessä lähdetään liikkeelle tarpeen määrittämisestä toimitet-
tavalle tuotteelle, jonka pohjalta tehdään kuvaus tuotteesta. Tuotteen suhde sen alulle 
panneeseen tarpeeseen käy ilmi kuvauksesta. [Project Management Institute 1996, s. 
49.] Tähän vaaditaan mahdollisesti sidosryhmien tarpeiden kerääminen tuotteen suh-
teen. Sidosryhmät on ensinnä tunnistettava – tämä prosessi on kuvattu tarkemmin 
kohdassa 5.2.1, jonka jälkeen heidän tarpeensa kartoitetaan käyttämällä sopivaa kei-
noa, joita ovat mm. haastattelut, kyselyt, workshopit tai aivoriihet. Kun vaatimukset on 
selvitetty ja ymmärretään, mitkä tarpeet ajavat niitä, voidaan määrittää työvaiheet 
niiden saavuttamiseen. Sen pohjalta voidaan luoda työnosituksen (WBS) graafinen esi-
tys kuten kuviossa 3. Työnositus auttaa parantamaan arvioita projektin kustannuksista, 
ajasta ja resursseista. Lisäksi se helpottaa vastuiden jakamista ja suorituskyvyn mit-
taamista. Projektin edetessä esiintyviä konflikteja tai toivottuja muutoksia laajuuteen 
voidaan verrata työnositukseen, mikä auttaa määrittämään tradeoffeja eri vaihtoehto-




Kuvio 3. Esimerkki toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton työnosituksesta. [Leong et al. 
2010.] 
Ylimmän johdon tai projektin omistajan tuella projektin laajuus ja tavoitteet markkinoi-
daan muualle yritykseen ja varmistetaan yrityksen organisaatioiden ja sidosryhmien 
tunnustus niille. Markkinointitapoihin kuuluvat kokoukset, tiedotusseminaarit, sähköi-
nen viestintä, koulutukset, newsletterit, kyselyt ja demonstraatiot. [Kumar 2002, s. 
159.] 
5.2 Tehokas kommunikointi 
Projektit ovat vahvasti riippuvaisia tehokkaasta tiedonjaosta. Kommunikointi ulottuu 
projektin toteuttamisen lisäksi päätöksentekoon, ongelmien ja kiistatilanteiden ratkai-
suun. Projektit toimivat niin monen liiketoiminta-alueen kanssa, että tilannepäivitykset 
ja ennusteet ovat ratkaisevia toiminnan jatkuvuudelle. Tehokas kommunikointi on 
suunniteltua. Ensimmäisenä tulee tunnistaa kaikki projektin sidosryhmät, jotka tarvit-
sevat tietoa projektin etenemisestä. Yhtiön sisällä tämä ulottuu yhtiön ylimpään joh-
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toon, projektiryhmään, projektin kanssa toimivaan keskijohtoon ja projektin lopputuot-
teen saaviin sidosryhmiin. Yhtiön ulkopuoliset sidosryhmät tulee myös ottaa huomioon 
kuten toimittajat. Seuraavaksi tiedonjaon toteutus suunnitellaan ajoituksen, kommuni-
kointikeinon ja kielen ynnä muiden yksityiskohtien suhteen. Seuraavaksi tiedonjako 
toteutetaan suunnitelman mukaan halliten sidosryhmien odotuksia. Lisäksi projektin 
suorituskyky kommunikoidaan sidosryhmille. Mainitut vaiheet voivat olla vuorovaikut-
teisia ja epälineaarisia. [Conchuir 2011, s. 147.] 
5.2.1 Kommunikointisuunnitelman laatiminen 
Asiantuntijat kartoittavat projektin sidosryhmät, mihin voi käyttää luovia tekniikoita 
kuten esimerkiksi aivoriiheä tai ajatuskarttaa. Tärkeää tässä vaiheessa on kattavuus 
sillä jokainen unohdettu sidosryhmä edustaa tuntematonta riskiä. Tähän vaiheeseen 
tarvitaan muun muassa seuraavaa tietoa: 
x projektiorganisaation ja sidosryhmien vastuiden suhteet 
x projektiin osallistuvat osastot, toimiryhmät ja erityisasiantuntijat 
x logistinen tieto siitä missä projektiin osallistuvat yksilöt sijaitsevat ja kuinka 
monta heitä on. 
x ulkoisen viestinnän tarpeet. [Project Management Institute 1996, s. 106.] 
 
Seuraavaksi kartoitetaan sidosryhmien vaikutusvalta ja intressit. Tämän tiedon avulla 
ymmärretään, miten sidosryhmä voi edistää tai estää projektin etenemistä. Sitten voi-
daan pyrkiä ymmärtämään, miten sidosryhmät toimivat eri skenaarioissa ja kuinka pal-
jon niitä osallistutetaan. Näin voidaan määrittää kunkin tarvitun tiedon tärkeys. Resurs-
seja kannattaa sijoittaa vain projektia edistävän tai sille välttämättömän tiedon kom-
munikointiin. [Conchuir 2011, s. 149.]  
Kommunikoinnin suunnittelussa määritetään kuinka tieto paketoidaan ja lähetetään. 
Johdon eri tasot tarvitsevat eritasoista tietoa ja eri johtajilla on erilaiset kommunikointi-
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tyylit, jotka saattavat tarvita erityishuomiota. Ensinnä selvitetään, kuka tarvitsee mitä-
kin tietoa ja millaisia kommunikointiryhmiä käytetään. Ryhmien koko vaikuttaa yhtenä 
asiana siihen millaiset kommunikointivälineet ovat tehokkaita [Conchuir 2011, s. 151]. 
Kommunikointivälineihin sisältyvät muun muassa lyhyet kirjoitetut dokumentit, verkko-
dokumentit, tietokannat, lyhyet keskustelut tai viralliset tapaamiset. Välineen valintaan 
vaikuttaa muun muassa tiedon kiireellisyys, teknologian saatavuus, projektiryhmän 
taidot ja resurssit sekä projektin pituus. [Project Management Institute 1996, s. 105.] 
Lopputulemana suunnittelusta on kommunikoinnin hallintastrategia. Se kertoo, miten 
tietoa tullaan keräämään, säilyttämään ja jakamaan. Tiedon jako sisältää yksityiskoh-
dat siitä mitä tietoa kukakin tarvitsee, millä tasolla (statuspäivitykset, aikataulut, tekni-
nen data yms.) ja miten se välitetään. Lisäksi se sisältää keinot ylläpitää kommunikoin-
tisuunnitelmaa projektin edetessä. [Project Management Institute 1996, s. 106.] 
5.2.2 Kommunikoinnin toteutus 
Kommunikointisuunnitelma toteutetaan ajallaan niin, että sidosryhmät saavat tarvitta-
vat tiedot ja odottamattomiin tietopyyntöihin vastataan. Tietoa jaetaan tehokkaan 
kommunikaation periaattein, oli kyseessä sitten suullinen, kirjallinen, muodollinen tai 
epämuodollinen tiedonvälitys. Tiedon antaja huolehtii, että tieto on yksiselitteistä ja 
kattavaa, ja tiedon vastaanottaja huolehtii, että tieto on otettu kokonaisuudessaan vas-
taan ja ymmärretty oikein. Tiedon jakaminen hoituu erinäisten järjestelmien avulla ku-
ten projektitapaamiset, tulosteiden jakaminen sekä sähköiset tietokannat ja viestintä-
keinot. Tiedon keräämiselle on myös järjestelmänsä joihin kuuluu fyysiset arkistot, säh-
köiset tietokannat, projektinhallintaohjelmistot ja teknisen tiedon käsittelyyn käytetyt 
ohjelmistot. Tästä prosessista syntyy tuloksena muistioita, raportteja, viestintäketjuja 
ja projektikuvauksia. Näitä tuotoksia tulisi pyrkiä säilyttämään järjestelmällisesti. [Pro-
ject Management Institute 1996, s. 107.] 
5.2.3 Projektin suorituskyvyn kommunikointi 
Erittäin tärkeä osa tehokasta kommunikointia on myös projektin suoriutumiskyvyn 
kommunikointi, jossa tiedotetaan siitä, kuinka projektin resursseja hyödynnetään ta-
voitteiden saavuttamiseen. Tämä tapahtuu tekemällä nykytilannetta kuvaavia statusra-
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portteja, saavutuksia kuvaavia edistymisraportteja ja tulevaisuutta ennakoivia ennustei-
ta. Välitettävä tieto koskee projektin laajuutta, aikataulua, kustannuksia ja laatua. Re-
portit voidaan tehdä säännöllisesti tai poikkeustilanteiden ilmaantuessa. [Project Mana-
gement Institute, 1996, s. 107.] 
Suorituskykyä voidaan arvioida eri keinoin. Varianssianalyysissä verrataan projektin 
aitoja saavutuksia suunniteltuihin tai odotettuihin tuloksiin. Kustannukset ja aikataulu 
ovat yksinkertaisimpia verrokkeja mutta myös laatua, laajuutta ja riskejä voidaan ver-
tailla. Toinen tekniikka on trendianalyysi, jossa tarkkaillaan suoriutumista pitkällä aika-
välillä, jolloin voidaan määrittää nouseeko vai laskeeko suoriutumiskyky. Earned Value 
Analysis eli EVA-analyysi tarkkailee kolmea mittaria: budjettia, toteutuneita kustannuk-
sia ja saavutettua arvoa eli budjetin ja toteutuneen työn suhdetta. Näitä tarkkailemalla 
voidaan arvioida projektin lopullista kustannusta ja aikataulua sekä kustannusten ja 
aikataulun hajontaa. Näitä arviointitekniikoita käytetään kehityskeskusteluissa, jotka 
ovat myös yksi arviointitekniikka. [Project Management Institute 1996, s. 108.] 
Syötteenä suorituskyvyn arvioinnin prosessille ovat projektisuunnitelma, työtulokset ja 
projektin kontekstia koskevat tiedot. Tuloksena taas ovat performanssiraportit ja muu-
tospyynnöt. Performanssiraportit tiivistävät kerätyn tiedon ja analyysien tulokset. Nii-
den tulisi tarjota sidosryhmälle olennaista tietoa olennaisella yksityiskohtaisuuden tasol-
la. Suorituskyvyn ymmärtämistä helpottamaan voi lisätä myös kuvaajia ja taulukoita 





Kuvio 4. S-käyrä, joka kuvaa projektin saavuttamaa arvoa ajan suhteen. Hajonta budjetista 
tarkoittaa joko ylimääräisiä kustannuksia tai saavutettua arvoa. [Project Management Insti-
tute 1996, s. 109.] 
Projektin ja sen suorituskyvyn tehokkaaseen kommunikointiin sisältyy myös projektin 
sulkeminen. Siinä todennetaan ja dokumentoidaan projektin tulokset ja formalisoidaan 
asiakkaan tai sponsorin hyväksyntä niille. Projektin tallenteet kerätään, projektin te-
hokkuus ja onnistuneisuus arvioidaan ja nämä tiedot taltioidaan tulevan käytön varalle. 
[Project Management Institute 1996, s. 110.] 
5.3 Prosessien uudelleenorganisointi 
Uusi ohjelmisto mahdollistaa ja pakottaa uusien toimintatapojen luomisen, joka on se-
kä tehokkuutta parantava mahdollisuus että projektin onnistumisen vaarantava riski. 
ServiceNow työkalu pohjautuu ITIL-prosesseihin, joten ohjelmistoa hyödyntävien toi-
mintaprosessien tarvitsee noudattaa samoja käytänteitä. Tämä osittain helpottaa ky-
seisten prosessien organisointia, sillä se antaa mallin jota jäljitellä. Ohjelmisto tarjoaa 
ympäristön koko yrityksen kattavien prosessien pystyttämiselle. Se missä vaiheessa 
käyttöönottoa prosessin uudelleenorganisointi aloitetaan, riippuu yhtiön tilanteesta ja 
siitä, kuinka merkittävä parannus prosesseihin halutaan. [Al-Mashari 2003, s. 46] Mitä 
aiemmin sitä parempi [Nah ja Lau 2001, s. 293-294]. IT-lähtöisen prosessien organi-
soinnin on kuitenkin helppo unohtaa inhimilliset ja organisaatiolliset tekijät etenkin kun 
uudistus kohdistuu laajalti yrityksen läpi. Siksi vaarana on projektin venyminen tai epä-
onnistuminen. Tästä syystä muutosjohtaminen on olennaista uudeelleenorganisoinnin 
yhteydessä. [Willcocks ja Smith 1995, s. 299.] 
Prosessien uudelleenorganisointiin on monta eri keinoa mutta tässä työssä paneudu-
taan prosessien kartoitus metodiin (process mapping). Prosessien kartoittaminen on 
laajalti tunnistettu olevan hyödyllinen ja suhteellisen halpa metodi. Siinä tarkoituksena 
on graafisesti kartoittaa ja korostaa aktiviteettien, henkilöstön, tiedon ja asioiden suh-
teita. Kuvaamisen taso voidaan jaotella hierarkkisesti kuten kuviossa 5. Kartoittamisen 
keinot saattavat vaihdella mutta yksinkertaisimmillaan on kyse siitä kuinka järjestelmä 
muuntaa syötteitä tuotoksiksi. Aluksi siinä määritellään prosessin rajat, asiakas, syöt-
teet, tuotokset ja työnkulkuun osallistuvat toimijat. Seuraavaksi haastatellaan prosessin 
aktiviteettien vastuuhenkilöitä ja tutkitaan saatavilla olevaa dokumentaatiota. Sen pe-
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rusteella luodaan kartta prosessin vaiheista, joka tarkistetaan käymällä se läpi proses-
siin osallistuvien kanssa. [Biazzo 2000, s. 102-103.] 
 
Kuvio 5. Kuvattu prosessi voidaan hajottaa eri tarkkuuden tasoille. [Biazzo 2000, s. 104.] 
Laamasen [2002, s. 210] mukaan prosessin kuvaamisvaihetta seuraa mittaamiseen 
perustuva prosessin parantaminen. Tässä työssä käsiteltyyn käyttöönottoon se ei kui-
tenkaan päde, sillä ongelmana ei ole prosessien suorituskyky vaan niiden yhtenäistä-
minen yrityksen läpi ja ServiceNow ohjelmistoon sopivaksi. Mittaamisen perustana voisi 
siis käyttää prosessien yhteensopivuutta ITIL:iin, koska ServiceNow pohjautuu sen 
parhaisiin käytänteisiin. Seuraavassa vaiheessa suoritetaan parannukset sen mukaan. 
Yksityiskohtaiseen prosessikartoitukseen oppaaseen voi tutustua Congerista 2011. 
ITIL:in parhaisiin käytänteisiin on olemassa myös monia oppaita, joista eräs on United 
Kingdom Office of Government Commerce 2007. 
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Prosessien uudelleenorganisoinnin yhteydessä saatetaan tarvita yrityksen inertiaa mur-
tavia ja muutosta tehostavia mahdollistajia, jotka kannattaa asettaa uudelleenorgani-
soinnin keskiöön. Nämä mahdollistajat löytyvät IT:n, organisaation rakenteen ja inhi-
millisen pääoman alueilta. Yksi organisaatiollinen mahdollistaja on osastojenväliset työ- 
tai ohjausryhmät, jotka voivat ylittää organisaatioiden rajojen väliset hidasteet ja toi-
mittaa ratkaisuja ongelmiin välittömästi. Jotta osastojen välisissä ryhmissä kykenee 
työskentelemään, tarvitsee tavallista laajempaa osaamis- ja tietovarantoa, jota tuke-
maan voidaan asettaa henkilöstöhallinnon käytänteitä kuten henkilötön osaamisen laa-
jentaminen ja kehittäminen sekä tiimien suoriutumisen palkitseminen. Lisäksi IT-
järjestelmät toimivat tehokkaina mahdollistajina sillä ne suovat uusia toiminnan tapoja. 
Yrityksen X tapauksessa ServiceNow onkin asetettu jo yhdeksi muutoksen mahdollista-
jaksi. [Teng et al. 1996, s. 283-285.] 
5.4 Ehdotus vastaavien käyttöönottoprojektien varalle 
Tulevien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien varalle yrityksessä X kannattaa nyky-
tilan valossa parantaa seuraavia käytänteitä: projektin tavoitteen asettaminen, tehokas 
kommunikointi ja pohjaavien prosessien uudelleenorganisointi. ServiceNow-
käyttöönottoprojektin kehityssuunta on ollut positiivinen vuoden 2012 aikana mutta 
siihenkin kannattaa edelleen paneutua mainittujen kehityskohteiden kannalta. Seuraa-
vaksi käsittelen mainittuja kehityskohteita, jotka on jäsennelty myös taulukkoon 3. 
Ensimmäinen toimi projektia aloitettaessa on sen tavoitteen asettaminen, joka voidaan 
sitoa liiketoimintasuunnitelmalla. Tätä varten kootaan työryhmä johdon, IT:n ja muiden 
osastojen henkilöstöstä arvioimaan uuden projektin hyötyjä ja riskejä. Kun hyödyt ja 
riskit on tunnistettu, ne kvantifioidaan ja suhteutetaan jollakin kvantifiointivälineellä, 
joka tukeutuu strategisiin arvoihin, taloudellisiin arvoihin tai näiden yhdistelmään. Sit-
ten tavoitteiden asettamista laajennetaan projektin laajuuden määrittämiseen. Tuot-
teeseen kohdistuvat tarpeet kartoitetaan, jotta saadaan selville mitä siltä vaaditaan ja 
miten vaatimuksiin päästään. Tämän perusteella tunnistetaan resurssit, kustannukset 
ja aikamääreet, jotka projekti tulee kohtaamaan. Näistä vaatimuksista saadaan vielä 
tarkempi kuva työnosituksen avulla. Kaikki muutokset projektiin ja sen tavoitteisiin tul-
laan vertaamaan liiketoimintasuunnitelmaan ja laajuuteen, saavutettavien hyötyjen ja 
kustannusten suhteen. Sitten määritetty tavoite levitetään muualle yritykseen ylimmän 
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johdon tai projektin omistajan välityksellä. Näin varmistetaan sekä projektiryhmän val-
tuuksien ja resurssien täyttyminen että projektin suunnittelun ja hallinnan vankan poh-
jan luominen. 
Projektisuunnitelman ohella ylläpidettävän kommunikointisuunnitelman avulla voidaan 
edelleen tehostaa projektin toimintaa ja hallintaa. Sen avulla keskitetään kommuni-
koinnin fokus tehokkuuteen eikä määrään. Ensimmäinen askel on kaikkien projektin 
sidosryhmien ja heidän merkityksensä kartoittaminen. Sitten voidaan selvittää mitä 
tietoa kukin tarvitsee, milloin ja minkä välineen kautta välitettynä. Tehokkaan kommu-
nikoinnin käytänteet otetaan huomioon niin suunnitelmaa laatiessa kuin sitä toteutetta-
essakin. Lisäksi on olennaista, että projektin suorituskykyä mitataan jollakin arviointi-
metodilla. Tällöin projektiryhmä voi kommunikoida sidosryhmille omat statuksensa, 
saavutuksensa ja ennusteensa. Tehokas kommunikointi takaa sen, että projekti pysyy 
hallinnassa ja että sidosryhmät voivat edistää projektin etenemistä ja suhtautua siihen 
oikealla tavalla. 
Uuden ohjelmistoprojektin yhteydessä mahdollistuva prosessien uudelleenorganisointi 
on sekä mahdollisuus että riski projektin lopputulemalle. Täten siihen tulee varata riit-
tävästi aikaa ja resursseja. Nykyisen käyttöönottoprojektin päällimmäisenä tavoitteena 
on ollut prosessien yhtenäistäminen, jonka mahdollistajana on käytetty ServiceNow 
ohjelmistoa mutta vasta vuoden 2012 puolella niiden analysointiin on ryhdytty. Eräs 
kustannustehokas analyysin keino on prosessin graafinen kartoitus, jossa aktiviteettien, 
henkilöstön, tiedon ja asioiden suhteet visualisoidaan. Se luodaan haastattelujen ja 
tuotoksen tarkistussyklin keinoin. Seuraavaksi kuvatut prosessit mitataan ITIL-
käytänteihin verraten ja uudelleenorganisoidaan sen perusteella. Näin ServiceNow oh-
jelmiston vaatimukset saadaan täytettyä. Prosessien uudelleenorganisointiin ryhdyttä-
essä tulee kiinnittää huomiota myös muutosjohtamisen vaatimuksiin. Jotta uudelleen-
organisoinnissa ja muutoksen luomisessa onnistutaan, tulee asettaa sitä ajava projektin 
omistaja tai tasapainoisesti IT- ja liiketoiminnoista koostettu ohjausryhmä. Näin saa-





Taulukko 3. Kehitysehdotusten vaikutukset ja suoritettavat toimet. 
Kehityskohde Suoritettavat toimet Vaikutus 
Selkeät tavoitteet Liiketoimintasuunnitelman 
tekeminen. 
Taataan projektiryhmän riit-
tävät resurssit ja valtuudet 





Tehokas kommunikointi Kommunikointisuunnitelman 
tekeminen. 
Ymmärretään ja hallitaan 


















Yrityksessä X on otettu käyttöön ITIL-prosesseihin tukeutuva ServiceNow-ohjelmisto. 
Käyttöönotto lähti tarpeesta yhtenäistää tietojärjestelmien tukiprosesseja ja ottaa käyt-
töön niitä tukeva työkalu. Käyttöönotto aloitettiin ja suunniteltiin liiketoimintayksikössä 
A. Näiden suunnitelmien perusteella ohjelmistoa alettiin jalkauttamaan konserniin sekä 
muihin sisäisiin organisaatioihin. Suunnitelmat eivät kuitenkaan soveltuneet sellaisinaan 
konserniin ja käyttöönoton tavoitteet alkoivat muuttua enemmän työkalukäyttöönotoksi 
kuin prosessien käyttöönotoksi. Täten projektin suunnitelmat eivät enää vastanneet 
ohjelmiston vaatimuksia ja alkumäärittelyt olivat puutteelliset. Käyttöönottoa toteutet-
taessa alettiin törmätä toistamiseen erinäisiin ongelmiin. Aina uuden ongelman ilmaan-
tuessa jouduttiin palaamaan takaisin puuttuvien määrittelyjen tekemiseen, mistä muo-
dostui iteratiivinen sykli. Puutteellinen tavoitteiden asettaminen siten hajaannutti käyt-
töönottoprosessin ja verotti resursseja. Lisäksi projektin etenemistä oli vaikea seurata 
ja siten myös hallita, sillä kommunikointi projektista oli niukkaa. 
ServiceNow-työkalun käyttöönoton kriittiset menestystekijät ovat olleet huonolla tolalla. 
Vuodesta 2012 alkaen projekti on kuitenkin saanut lisää huomiota ja joitain kehitysas-
keleita on otettu. Eniten huomiota kaipaavat kriittiset menestystekijät ovat olleet sel-
keiden tavoitteiden asettaminen, tehokas kommunikointi ja prosessien uudelleenorga-
nisointi. Näihin kehityskohteisiin keskittymällä voidaan huomattavasti parantaa projek-
tin suoriutumista ja sysätä muut kriittiset menestystekijät nousuun. 
Selkeät tavoitteet saavutetaan luomalla niistä liiketoimintasuunnitelma, joka kvantifioi 
projektin hyödyt ja kustannukset. Sen perusteella projektin laajuus saadaan sidottua. 
Määritellyt tavoitteet kommunikoidaan johdon avulla muualle organisaatioon ja kaikki 
toivotut muutokset asetettuun laajuuteen verrataan liiketoimintasuunnitelmaan hyöty-
jen ja kustannusten suhteen. Tämän toimen avulla vältytään tavoitteiden ja laajuuden 
liikkumiselta ja hajaantumiselta. 
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Kommunikointia tehostamalla edesautetaan projektin etenemisen ymmärtämistä ja 
edistämistä. Näin varmistutaan siitä, että projekti pysyy tavoitteissaan. Tämä saavute-
taan luomalla kommunikointisuunnitelma projektille, josta käy ilmi, kuka tarvitsee mitä-
kin tietoa, milloin ja millä välineellä. Lisäksi projektin etenemistä on arvioitava, jolloin 
sidosryhmille voidaan kommunikoida myös projektin saavutukset, status ja ennusteet. 
Koska prosessien yhtenäistäminen on yksi käyttöönottoprojektin tavoitteista ja koska 
se edustaa myös riskiä projektin onnistumiselle, tulee projektin paneutua prosessien 
uudelleenorganisointiin merkittävästi. Olemassa olevat prosessit kartoitetaan prosessi-
kuvausmenetelmin, jonka jälkeen niitä voidaan verrata ITIL-käytänteisiin, joihin Servi-
ceNow tukeutuu. Prosessien uudelleenorganisointia ajamaan kannattaa koota tietohal-
linnon ja liiketoimintojen edustajista koostuva ohjausryhmä. 
6.2 Käytännön jatkotoimenpiteet 
Ensimmäinen jatkotoimenpide projektille on sen hyötyjen ja riskien arviointiin käytettä-
vän analysointivälineen valinta, joita ovat muun muassa arvoanalyysi, portfolioanalyysi 
ja riskianalyysi. Sen avulla riskien ja hyötyjen suhde analysoidaan. 
Seuraava jatkotoimenpide projektille on kartoittaa kaikki sisäiset ja ulkoiset sidosryh-
mät ja niiden suhteet, mikä tapahtuu aivoriihen, ajatuskartan tai muun luovan mene-
telmän keinoin. Sidosryhmien tunnistamisen jälkeen heidän tarpeensa ja merkityksensä 
projektin onnistumiselle arvioidaan asiantuntija-analyysin avulla. Tästä saatavaa tuo-
tosta voidaan käyttää kahteen tehtävään: kommunikointisuunnitelman luomiseen ja 
projektin laajuuden määrittämiseen. Sidosryhmien tarpeita ymmärtämällä voidaan 
määrittää työt, jotka tarvitsee toteuttaa. Tämä auttaa sekä toteutettavien tehtävien 
että niiden kommunikointitarpeiden suunnittelussa. Selvitystyön pohjalta edetään for-
malisoimaan projektin tavoitteet ja luodaan kommunikointisuunnitelman yksityiskohdat. 
Kolmas jatkotoimenpide on koota työryhmä kartoittamaan konsernin ITIL-prosesseja 
prosessikuvausmenetelmin. Tieto kerätään haastatteluin. Kuvauksia arvioidaan ITIL-
käytänteitä vastaan ja prosesseja uudistetaan sen mukaan. Prosessien uudistuksen 




Tämän kehityshankkeen liiketoimintaongelma ja tavoite on kuvattu kahdessa seuraa-
vassa kappaleessa: 
Yrityksessä X ollaan ottamassa käyttöön uusi ITSM-työkalu ServiceNow. Toistaiseksi 
ohjelmistosta on otettu käyttöön Incident Management osio ja jatkossa tullaan otta-
maan käyttöön Problem Management- ja Change Management -osiot. Uuden ITSM-
työkalun Incident Management -osion käyttöönotto yrityksen X ICT Segment -tiimissä 
on ollut odotettua hitaampaa johtuen ison muutoksen haasteista konsernitasolla.  
Kehityshankkeen tavoitteena on ensimmäisessä käyttöönotossa todettujen asioiden 
kautta laatia kehitysehdotus kokonaisohjelmiston seuraavien osien (Problem Manage-
ment ja Change Management) käyttöönoton parantamiseksi. Lisäksi pyritään löytä-
mään mahdollisia parannuksia Incident Managementin toimintaan. 
Kehityshanke onnistui osittain pääasiallisessa tavoitteessaan löytää kehitysehdotuksia 
CM- ja PM -ohjelmien käyttöönottoon. Ryhtyessäni kehityshankkeeseen odotin nykyisen 
käyttöönottoprosessin olevan kehittyneempi kuin mitä se lopulta oli. Odotin voivani 
antaa yksityiskohtaisia parannuskeinoja käyttöönottoprosessille, jotka kohentaisivat 
nimenomaan CM- ja PM -moduulien käyttöönottoa. Mutta koska käyttöönottoprosessi 
olikin odotettua alkeellisemmalla tasolla kohtaavat kehitysehdotukseni vastaavasti kor-
keatasoisempiin ongelmiin kuin yksittäisen käyttöönoton prosessiin. Toisaalta korkean 
tason oikeat käytänteet ovat alatason oikeiden käytänteiden sine qua non eli välttämä-
tön tekijä ja siksi tuotokseni vastaa asetettua tavoitetta omalla tasollaan. Samasta 
syystä ehdotukseni voi myös huomioida tulevien ohjelmistokäyttöönottojen yhteydessä. 
Toissijainen tavoitteeni löytää parannusehdotuksia nykyiseen IM-käyttöönottoon ei 
toteutunut. 
Toivon, että antamani kehitysehdotukset huomioidaan käyttöönottoprojektin jatkuessa, 
vaikka kehitysehdotukseni ovat jokseenkin ylimalkaisia. Mutta tämän kehityshankkeen 
rajoissa en ole kyennyt tutustumaan ehdottamieni kehityskohteiden (tavoitteet, kom-
munikointi, prosessien uudelleenorganisointi) tämänhetkiseen yksityiskohtaiseen toteu-
tumiseen, joten en ole kyennyt täsmentämään kehitysehdotuksia. Näiden kohteiden 
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Ensimmäisen haastattelukierroksen kysymykset 
Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää ITSM-työkalun käyttöönoton prosessi. 
1. Mitkä ovat tiiminne tehtävät ja omat tehtävänne? 
2. Mihin tehtäviinne työkalu vaikuttaa? Tuoko se uutta tietoa? 
3. Kuinka kyseiset tehtävät on toteutettu aiemmin? 
4. Mitä odotatte työkalulta? 
5. Kuinka tehtävien suorittaminen muuttuu työkalun myötä? 
6. Ovatko tehtävät nyt helpompia? 
7. Millaisia ongelmia on mahdollisesti ollut? 
8. Kuinka tyytyväinen olet työkaluun tällä hetkellä? 
9. Oletko osallistunut koulutukseen ohjelman suhteen? 
10. Onko mielipidettäsi tai tarpeitasi kysytty ohjelmasta tai sen toiminnallisuudesta? 
11. Oletko osallistunut konfigurointiin tai testaukseen ohjelman suhteen? 
12. Onko ollut tukipistettä ohjelman käyttöön? 
13. Ylläpidätkö järjestelmää jollain tasolla? 
Määritetään käyttöönottoprosessin alkutapahtuma ja loppupiste/tilanne. 
1. Mistä käyttöönotto alkoi? 
a. Milloin tämä oli? 
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b. Kuka sitä ajoi? 
c. Mihin käyttöönotto loppui? Milloin ohjelma oli toiminnassa? 
d. Mikä oli tavoite jossa ohjelma nähdään toiminnalliseksi? 
Määritetään vaiheet 1-n. Aluksi määritetään vaiheiden ketju päätapahtumittain. Sitten 
tarkastellaan yksityiskohtaisemmin: Mitä tietoa tai materiaalia kuhunkin prosessivaihee-
seen on tullut ja mitä se on tuottanut? Mitä tietoa tai materiaalia on muutettu, käytet-
ty, varastoitu tai haettu prosessivaiheessa? 
1. Ensimmäinen vaihe 
a. Milloin? 
b. Mitä tietoa tai materiaalia vaiheessa on muutettu, käytetty, tuotu, tuotettu, 
varastoitu, haettu?  
c. Näytteitä materiaalista tai tiedosta? 
2. Toinen vaihe… 
Työkalun käyttöönotto liiketoimintayksikössä A ja käyttöönoton ohjeistus konsernissa. 
3. Miksi haluttiin uusi työkalu? 
4. Nousiko ilmi ongelmia tai haasteita? 
5. Mikä on ollut käyttöönoton ohjeistus konsernissa? 
a. Aikataulu 
b. Työskentelytapojen ja prosessien muuttaminen 
c. Vanhojen ohjelmien käyttö tai poistaminen 
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Toisen haastattelukierroksen kysymykset 
Ohessa on valittu joitain kehitysteemoja ServiceNown käyttöönoton parantamiselle. 
Mitä ajatuksia, parannusehdotuksia, nykyisiä vahvuuksia tai heikkouksia näet projektille 
teemojen saralla? 
1. Ylimmän johdon tuki (top management support) 
2. Selkeät tavoitteet (clear goals and objectives) 
3. Tehokas kommunikointi (effective communication) 
4. Valtuutettu ja osaava projektitiimi (project team competence) 
5. Projektin hallinta (project management) 
7. Projektin sponsori ja muutosjohtaminen (project champion and management of 
change) 
8. Minimikustomointi ja prosessien uudelleenorganisointi (minimum customization and 
business process re-engineering) 
9. Ohjelmiston kehitys, testaus ja vianetsintä (software development, testing and trou-
bleshooting) 
10. Olisiko ollut mahdollista ottaa käyttöön työkalu ja prosessit erikseen omina projek-
teinaan? 
 
